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• Domino East er en lokasjon utenfor Romania i Svartehavet.

• Det er dypt vann, 850m til 1060m dypt.

• Lokasjonen var planlagt som en DP lokasjon for Transocean 
Barents, men pågrunn av jamming ble det besluttet at 
riggen skulle ankres opp.

• Planlagt ankringsspreadet bestod av:
- 16x 15t Mk6 / Mk5 anker.
- 9 646m 84mm R4 kjetting.
- 9 956m 175mm fibertau.

• Operatøren ønsket å gjennomføre prelay operasjonen med 
et fartøy.

• Utstyret ble delvis plukket opp fra en tidligere lokasjon, og 
delvis mobilisert fra Norge.
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02 Domino East – Mooring line konfigurasjon
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• Operatøren ønsket én mobilisering i Norge. Derfor ble det besluttet å prelegge all fiberen i løpet av prelay 
operasjonen. Ingen havner i Romania kunne brukes til mobilisering av kjetting eller fiber.

• Veldig mykt leire topplag. Det ble besluttet å bruke piggy anker på alle liner.

• Dypt vann betyr høye laster under installasjon av anker.

1. Fare for at kjettingen kunne “hoppe” i kabularet under høy last, og risiko for skade på både utstyr og kabular. 

2. Pretensioning av fiber.

3. Forsinkelser pga. jamming.

03 Operasjonelle utfordringer
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• Aurora Saltfjord lastet:
- 5x 15t Mk6 stevpris anker.
- 5 799m of 84mm R4 kjetting.
- 8x 800m 175mm fiber.
- 8x 400m 175mm fiber.
- 1x 356m 175mm fiber. 
- Totalt 9 956m 175mm fiber. 

• En AH-winch ble tømt for wire og brukt til å lagre mer 
fiber.

• I Romania ble fiber på Special handling winch og AH 
winch midlertidig våt lagret for å skaffe arbeidsrom til 
prelay operasjonen.
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• Den høyeste forventede statiske lasten under prelay 
operasjonen var 180t. Denne lasten var forventet rett før 
piggy ankeret landet for line #3.

• Basert på tidligere erfaringer fra Aurora Sandefjord så var det 
grunn til å forvente at kjettingen ville “hoppe” i kabularet.

• Hvis det ble nødvendig å redusere vekten på kabularet, så ga 
vi ut de første kjettingsegmentene som vanlig. Deretter ble 
siste kjettingsegment gitt ut fra styrbord AH-winch.

• I praksis ble dette bare nødvendig for line #3. For alle andre 
liner greide man å gi ut all kjetting fra kabularet.

• Siste kjettingsegment i line #3 var plukket opp fra tidligere 
lokasjon. Dermed ble AH winch dekket i tørr leire.
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• Fiber ble utsatt for ~130-145t kjettingvekt.

• Det var derfor nødvendig å spole om fiber for å sikre 
tilstrekkelig tension for å unngå at fiberen gravde seg 
inn i underliggende fiber på winchen under 
operasjonen.

• Special handling winchen måtte brukes til dette 
formålet pga. de høye forventede tensionene.

• Dette ble løst ved at vi koblet fiber på allerede 
installerte liner, og spolte ut fiberen fra secondary 
winch. Deretter ble fiberen spolt inn igjen på special 
handling winchen med tension.

• 50-80t tension var tilstrekkelig til at vi fikk gjennomført 
prelay operasjonen uten problemer på winch.

06 Aurora Saltfjord – Fiber tensioning
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Jamming

07 Aurora Saltfjord – Jamming
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Radarpeiling med rigg som referanse 100nm offset til Krim halvøya



• Operatøren var veldig imponert av Saltfjords gjennomføring av 
operasjonen.

• Alle operasjonelle metoder fungerte som planlagt.

• Ingen skader på personnel eller utstyr (utenom markør bøyer).

• Alle anker satt på første forsøk. Det var mye bedre soil forhold 
enn fryktet.

• Prelay operasjonen ble gjennomført i god tid før kommende 
riggflytt.

08 Prelay – Resultater
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• Sandefjord og Saltfjord ble involvert tidlig i prossesen. Dette 
gjorde at vi kunne skreddersy prelay planen til fartøyenes 
styrker.

• Solid samarbeid med Saltfjords kapteiner gjorde at vi fikk 
utviklet gode svar på det operasjonelle utfordringene vi 
hadde på Domino East.

• Grensen for bruk av Saltfjords 84mm kabular til å lande anker 
kan se ut til å ligge på rundt ~170-180t vertikal last.

09 Lessons learned
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